

PROGRAM PENTRU URMARIREA CALITATII EXECUTIEI SI STABILIREA FAZELOR DETERMINANTE STRUCTURA DE REZISTENTA



**REABILITARE, CONSOLIDARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA CU CLASELE I-VIII
DIN SATUL DEALU MORII, COMUNA DEALU**

**Verificat,
IJC BACAU**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G.R. nr. 272/1994 și a procedurii privind controlul statului în fazele de execuție determinante pentru rezistența și stabilitatea construcțiilor, aprobate prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 31/N/02.10.1995, a normativelor și a reglementărilor tehnice în vigoare, se stabilește de comun acord prezentul program pentru controlul calității lucrărilor:

STRUCTURA DE REZISTENTA

Nr. Crt.	Fazele determinante pt. lucrările de construcții	Documentul scris încheiat	Cine semnează documentul	Nr. și data documentului
1.	predarea amplasamentului	PV - TL	B+E *	
2.	verificarea cotei terenului de fundare și a naturii acestuia (extindere)	PV - BC	B+E+P+G	
3.	receptie armatura elevații (extindere)	PV - LA	B+E+P	
5.	receptie armatura stâlpi (extindere)	PV - LA	B+E+P	
6.	faza premergătoare turnării betonului în planșeu peste parter, receptie armatura planșeu (extindere)	PV - LA	B+E+P	
7.	faza premergătoare turnării betonului în pardoseala cota -0.05 armatura centuri (consolidare)	PV - LA	B+E+P	
8.	faza premergătoare camasuire pereti parter armatura camasuiri (consolidare)	PV - LA	B+E+P	
9.	faza premergătoare camasuire pereti etaj armatura camasuiri (consolidare)	PV - LA	B+E+P	
10.	faza premergătoare refacere scari interioare armare (consolidare)	PV - LA	B+E	



11.	recepție sarpanta din lemn	PV – RC	B+E+P
12.	recepția finala a structurii	PV – RC	B+E+P

Lucrările mai sus enumerate vor fi urmărite de personal calificat. În acest scop investitorul va angaja un diriginte de șantier (B) și pentru asistență tehnică va încheia un contract cu proiectantul de specialitate (P).

În tabelul de mai sus au fost utilizate următoarele prescurtări:

PVTL – proces verbal de trasare a lucrarilor
PVRC – proces verbal de receptie calitativa
PVFD – proces verbal faza determinanta
PVLA – proces verbal de lucrari ascunse
I – reprezentantul Inspecției în Construcții
P – proiectant
B – beneficiar
E – executant

Factorii răspunzători de întocmirea recepțiilor vor fi anunțați în scris de către antreprenor cu cel puțin 5 zile înainte de data verificării. Dacă una din părți nu – și respectă atribuțiile, celelalte părți sunt absolvite de răspundere.

Execuția va fi încredințată unei antreprize specializate în astfel de lucrări, vor fi respectate întocmai prevederile documentației avizate și vor fi utilizate numai materialele agrementate tehnic. La controlul execuției lucrărilor în faze determinante (FD) vor fi prezentate toate documentele prin care se atestă calitatea lucrărilor executate anterior și toate aceste acte, împreună cu un exemplar din prezentul program, vor fi anexate la cartea construcției.

Se vor folosi numai materiale agrementate tehnic conform prevederilor ISO 2000 și certificatelor de calitate aferente.

Beneficiar,
COMUNA DEALU MORII

Proiectant de specialitate
S.C. RMG Engineering S.R.L.
Ing. Rudă

Executant,

