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Puterea de a proiecta viitorul

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR(PCC)

INSTALATII TERMICE
DENUMIRE PROIECT: “REABILITARE, CONSOLIDARE, MODERNIZARE S| EXTINDERE SCOALA CU
CLASELE |-VIII DIN SATUL DEALU MORIL, COMUNA DEALU MORII JUDETUL
BACAU" T N
AMPLASAMENT: Comuna Dealu Morii, sat Dealu Morii, jud. Bacau, tarl ,83{29 parcela 10 12' m \2\
cadastral 60074 BRI
BENEFICIAR: COMUNA DEALU MORI A & AN
PROIECTANT GENERAL: S.C. RUDMIS GROUP S.R.L l ¢ 1240 1

FAZA, NR. §I DATA PROIECTULUI: P.Th.+D.D.E. - 1041/2022

In conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 - "Legea privind calitatea in construcfii” cu n;\hdlﬁ" arlle ple%&é\hlté‘rr e
C56-2002 — ,Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferenf'é\&dnstry\cmlgﬁf{/ '
«Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructi’, HG Nr. 273/1994 -, Regulame Eierefcé}ﬁﬁé
constructii gi instalatii aferente acestora’, a procedurii PCE01/2014 privind exercitarea controlului de stat arcaliegi i constructii
prin controale la factorii implicali in procesul de executie, precum si a normativelor si reglementarilor tehnice in vigoare, se
stabileste prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor:

Nr. Lucréri ce se controleazi, Documentul Cine Nr. si data
crt. verifica, receptioneazi sc[is care se participa §i documentului
incheie semneaza
1 | Predarea amplasamentului centralei termice si trasarea PV.PA. B+E+P
pozitiei echipamentelor si a circuitelor de conducte PVT.L
2 | Trasarea pozitiei corpurilor de incélzire si a circuitelor de PV.T.L B+E
distributie ale instalatiei intericare de incalzire
3 | Verificarea corespondentiei cu prevederile proiectului, a PV.R.C. B+E
caracteristicilor si calitalii materialelor achizitionate pentru
punerea In lucrare
4 | Montarea conductelor prevederi comune, conf, C56/2002, PV.LA, B+E
Caiet IV, Art. 3.1.1.
5 | Montarea conductelor interioare, conf, C56/2002, Caiet P.V.LA. B+E
IV, Ar. 3.1.24.
6 | Proteclia anticoroziva, conf. C56/2002, Caiet IV, Art. P.V.LA. B+E
3127,
7 | Montarea armaturilor, conf. C56/2002, Caiet IV, Art. 3.2 P.V.R.C. B+E
8 | Montarea corpurilor de incélzire, conf, C56/2002, Caiet PV.RC. B+E
IV, art.3.3
9 | Verificarea montarii centralei termice si a echipamentelor PV.RC. B+E
conf. C56/2002, Caiet IV, Art. 3.4.
10 | Proba de presiune la rece, conf, C56/2002, Caiet IV, Art. PV.R.C. B+E+P
3.5,
11 | Proba de presiune la cald, conf. C56/2002, Caiet IV, Art. P.VRC. B+E+P
3.6.
12 | Proba de eficacitate, conf. C56/2002, Caiet IV, Art, 3.7. P.V.F.D. B+E+P
13 | Efecluarea verificarilor si a probelor centralei termice PV, B+E +
pentru autorizarea functionarii acestora, in conformitate LS.C.ILR
cu prevederile 1.S.C.L.R.
14 | Efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor si respectiv a P.V. B+E+P
punerii in functiune a instalatiilor termice interioare, Caiet
Instalatii IV, Art. 3.8

Notatii: B - beneficiar, P - proiectant, E - executant
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CERT‘[NE’ ISO 9001: 2015 - Sistem de management al calitatii in activitati de inginerie - certificat nr. 21017 C;
L" 1SO 14001: 2015 - Sistem de management de mediu in activitati de inginerie - certificat nr. 21017 M;
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Abrevieri:
P.V.P.A. - proces verbal de predare a amplasamentului;
P.V.T.L. — proces verbal de trasare a lucrrilor;
P.V.LA. - proces verbal de lucrari ascunse;
P.V.R.C. - proces verbal de receplie calitativa;
P.V.F.D. — proces verbal faza determinanta;
P.V.  —proces verbal.

NOTA: .
a T \
- Acest program de control al calitatii lucrarilor nu este restrictiv. In santier vor fi faé te:loate

documentele solicitate de legislatie, norme si normative in vigoare pentru toate categoriileﬁ \[dﬁré(f:’
sau nu incluse in continutul acestui program. Documentele intocmite vor face referire explicit(j\cb\ni\/
normativelor in vigoare, la verificarea facuta.

- Lucrarile vor fi urmarite de personal calificat, astfel in acest scop investitorul va angaja un diriginte de santier (B) si pentru
asistenta tehnica va incheia un contract cu proiectantul de specialitate (P).

- Executia va fi incredintata unei societati specializate Tn astfel de lucrari, vor fi respectate intocmai prevederile documentatiei
avizate i vor fi ulilizate numai malerialele agrementale tehnic.

- Conform reglementarilor in vigoare, executantul are obligatia de a anunta cu cel putin 3 zile inaintea controlului pe cei care
trebuie sa participe la realizarea controlului si intocmirea actelor.

- Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i revin conform Legii 10/1995.

- Un exemplar din prezentul program si actele mai sus menlionate, precum si proiectul se vor anexa la Cartea Tehnica a

constructiei,
BENEFICIAR, EXECUTANT,
\ ISO 9001: 2015 - Sistem de management al calitatii in activitati de inginerie - certificat nr. 21017 C;

CERT AIND
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